



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooo

## AREA TECNICA

### UFFICIO TECNICO COMUNE DI CASSANO SPINOLA

#### DETERMINAZIONE n° 14 del 15/06/2018

**OGGETTO:** PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE INTERVENTI OGGETTO DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA DOMANDA DEL 28/09/2016 AI SENSI DELLA L. 208/2015, DELLA DELIBERA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28/07/2016 E DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 380 DEL 16 AGOSTO 2016 (EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2014) – RICHIEDENTE SIG. ABBASSET RUGGERO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici, del mese giugno, nel proprio ufficio;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

#### Premesso che:

- il sig. Abbasset Ruggero, in data 28/09/2016 prot. 886, inoltrava al Comune di Gavazzana domanda di contributo ai sensi della L. 208/2015, della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016 e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 380 del 16 agosto 2016 (evento alluvionale dell'ottobre 2014);
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016, veniva approvato l'elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte dalla Regione Piemonte, tra cui anche quella del Sig. Abbasset per l'importo di euro 40.000,00;

Vista la Legge regionale n. 4 del 05/04/2017 con cui, a far data dal 1 gennaio 2018, è stato istituito il nuovo Comune di Cassano Spinola a seguito della fusione dei comuni di Cassano Spinola e Gavazzana;

Vista la domanda di proroga del termine di ultimazione degli interventi oggetto di contributo di cui alla domanda del 28/09/2016, ai sensi del punto 16.2 dell'Allegato 1 alla Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016, pervenuta la protocollo in data 31/05/2018 n. 2351;

**Preso atto**, come riportato nella istanza di proroga, dell'impossibilità per il richiedente di ultimare i lavori entro il termine di scadenza fissato al 17/06/2018, a causa del ritardato avvio dell'intervento per i seguenti motivi:

- reperimento di fondi per la parte di cofinanziamento a carico della proprietà richiedente;
- individuazione dell'impresa esecutrice ed assegnazione dei lavori;

Ritenuta, pertanto, l'istanza di proroga meritevole di accoglimento;

**Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti**

locali» e successive modificazioni;

## DETERMINA

Di autorizzare, per le motivazioni riportate nella istanza pervenuta al Comune in data 31/05/2018 prot. 2351, la proroga dei termini di ultimazione degli interventi di mesi 6 dalla scadenza, fissando, pertanto, come nuovo termine per la conclusione degli interventi al 16 dicembre 2018;

Di inoltrare, ai sensi del punto 16.2 dell'Allegato 1 alla Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016, alla Regione Piemonte la presente determinazione mediante PEC al seguente indirizzo [prontointervento@cert.regione.piemonte.it](mailto:prontointervento@cert.regione.piemonte.it).

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

Arch. Giacomo Tofalo  


\*\*\*\*\*