


TEMPO UTILE TOTALE GIORNI:

GIORNO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ALLESTIMENTO CANTIERE

Area logistica di cantiere, installazione eventuale box e recinzione

Allestimento ed organizzazione del cantiere stradale

Tracciamenti e segnalazione sottoservizi

LAVORI STRADALI

Formazione della massicciata stradale

Ripristino a mano di parti limitate di asfalto

Taglio di massicciata stradale

Spandimento di ghiaia

Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco

Riempimenti e drenaggi con ghiaia o sabbia

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Riprofilazione terreno

Fondazioni in cls per ancoraggio massi

Scogliere in pietrame

Regolarizzazione versante

Cunetta in cls

RIPIEGAMENTO CANTIERE

Smontaggio impianti ed attrezzature e ripiegamento del cantiere

Progettazione definitiva esecutiva adempimenti D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

Interventi di messa in sicurezza strada vicinale del Ritiro

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


