



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile, 9 – 15063 CASSANO SPINOLA (AL) - Tel. (+39)0143 47117 - Fax (+39)0143 477285

@ protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale/Partita IVA: 02558190068

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 15 del 25/03/2022

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LOCALITA' GAVAZZANA, VIA CASSANO. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA

CUP: E21B21005400004 - CIG: Z10347C4E9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dell’11/02/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 dell’11/02/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l’anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023;

VISTO

- l’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di servizi qualora l’importo sia pari o superiore a 209.000 €;
- l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la Deliberazione n. 56 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi, per l’importo complessivo di €. 29.000,00 di cui €. 22.669,04 per lavori a base d’asta (di cui € 414,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso di gara) ed €. 6.330,96 a disposizione della Stazione Appaltante.

VISTA La Determinazione n. 73 del 22/12/2021 con la quale venivano affidati i lavori alla ditta ICEP di D'Ambra Raffaele & C. S.A.S con sede in Via Novara, 4 15060 Basaluzzo (AL) C.F

00957380090 e P.IVA 01608130066 per un importo di €. 19.584,44 corrispondente ad un ribasso del 12,00% sull'importo a base d'asta di €. 22.255,04 depurato dell'importo di €. 414,00 per oneri relativi alla sicurezza;

ATTESO che durante l'esecuzione dei lavori è emerso che un tratto della linea di alimentazione, previsto in traccia sottoterra nel progetto, non è realizzabile a causa di parecchi trovanti litoidi e in cls presenti, che rendono lo scavo antieconomico; tale condizione ha suggerito la modifica della tipologia di linea passando da interrata ad aere e quindi la necessità di accorciare la distanza fra i pali per consentire tesate idonee.

VISTA la Variante presentata dal Direttore dei Lavori, che prevede un incremento della spesa di €. 1.310,34, pari al 6% dell'importo di progetto e ritenuta la stessa configurabile nella casistica prevista dall'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016;

DATO atto che l'incremento della spesa è contenuto all'interno della somma stanziata a Bilancio al cap. 3426;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D. Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocca cantieri);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di approvare la Variante Suppletiva dei lavori in oggetto, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

LAVORI A MISURA

A1) Importo totale lavori a base d'asta (già ribassato del 12% da offerta ditta) € 20.737,53
di cui

A2) € 414,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso di gara

A3) € 20.323,53 soggetti a ribasso di gara

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Spese tecniche per progettazione e direzione lavori,
, compreso oneri previdenziali al 4%

(art.16, comma 1, lett.b), punto7, D.P.R. n.207/2010) € 2.600,00

B2) Spese di carattere strumentale sostenute dal Comune
per oneri funzioni stazione appaltante € 453,38

B3) I.V.A.

(art.16, comma 1, lett.b, punto 12, DPR n.207/2010) :

- al 10% su importo lavori € 2.037,75

- al 22% su importo spese B1 € 572,00

totale I.V.A € 2.609,75

B7) somme derivanti da economie € 2.599,34

B5) Importo totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 8.262,47

SPESA COMPLESSIVA DI PROGETTO € 29.000,00

- 2) di dare atto che l'importo dell'affidamento alla ditta ICEP di D'Ambra Raffaele & C. S.A.S con sede in Via Novara, 4 15060 Basaluzzo (AL) C.F 00957380090 e P.IVA 01608130066 viene rideterminato in €. 20.737,53 oltre IVA;
- 3) di modificare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa per l'importo complessivo del servizio di euro € 22.811,28 con le seguenti modalità:

Importo	PEG	Bilancio
€ 22.811,28	3426	2021

- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €. 22.811,28

SPESA – PEG/CAPITOLO: 3426					
Anno di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno di imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
n.	Anno	importo	n.	Anno	importo
1	2021	22.811,28	1	2021	22.811,28
Totale		22.811,28			22.811,28

- 5) di attestare, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento r
- 6) Risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, in corso di redazione, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 7) di dare atto che i pagamenti avverranno su Stato d'Avanzamento dei Lavori;
- 8) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 9) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto geom. Marcello Bocca;
- 10) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
- 11) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
- 12) Di dare atto che il presente atto ha valore sinallagmatico e si intenderà stipulato alla avvenuta apposizione della firma in forma digitale delle parti, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Marcello Bocca

.....

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cassano Spinola, 28/03/2022

IL Responsabile di Ragioneria

F.to (Ing. A. Busseti)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, 28/03/2022

IL Responsabile di Ragioneria

F.to (Ing. A. Busseti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on linee del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, 30/03/2022

Il Messo Comunale

F.to A. Busseti