

ALLEGATO 1 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Milestone	2017				2018				2019				2020			
	Novembre	Dicembre	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM
Attività del progetto																
RAPPORTI CON CSR																
- Delibera del CSR sulle modifiche contrattuali				31/12												
- Revisione del contratto				31/12												
- Revisione/adeguamento schede tecniche				31/01		31/10				31/10				31/09		
PROCUREMENT																
- Preparazione ed emissione procedura acquisti				31/01	31/03											
- Assegnazione				Att. A	31/05						Att. B	31/05				
- Forniture																
PEF																
- Definizione dei flussi con SRT		30/11														
- Emissione PEF				31/01												
- Finanziamenti Istituti di Credito				31/03												
AVVIO SISTEMA DI RACCOLTA																
- Formazione personale interno					31/05											
- Consegna dei Contenitori																
- Avvio delle raccolte "Attività A" e messa a regime																
- Avvio delle raccolte "Attività B" e messa a regime																
COMUNICAZIONE																
- Fase 1																
- Fase 2																
- Fase 3																
TARI - TRIBUTO																
- Organizzazione del Sistema Tari-tributo																
- Acquisizione dati dai Comuni																
- Emissione avvisi per conto dei Comuni					31/05											

AVVIAMENTI PREVISTI

ATTIVITA' "A" - 2018				ATTIVITA' "B" - 2019 *			
Alluvioni Cambiò	Isola Sant'Antonio	Basaluzzo	Pasturana	Cassano Spinola	Gavi		
Alzano Scrivia	Molino dei Torti	Capriata d'Orba	Pozzolo Formigaro	Pontecurone	Novi Ligure		
Carbonara	Sale	Carrosio	Predosa	Tortona	Serravalle Scrivia		
Carazzano	Sardigliano	Castellazzo Bormida	Tassarolo				
Castellar Guidobono	Spineto Scrivia	Fraconalto	Voltaggio				
Castelnuovo Scrivia	Viguzzolo	Francavilla Bisio					
Gavazzana	Villaromagnano	Fresonara					
Guazzora		Parodi Ligure					

* Ad eccezione delle utenze non domestiche (grandi produttori - Partenza nel 2018)

NOTA: l'avvio andrà verificato e concordato preventivamente con i singoli Comuni ed eseguito per aree omogenee e contigue.