



COMUNE DI
CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE
Area Tecnica
N. Gen 37
N. Sett 23
del 02/03/2023

OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE LOCALE DELLE PECULIARITÀ DEL TERRITORIO CASSANESE LOTTO 1 STRUTTURE, MODIFICA QUADRO ECONOMICO

**IL RESPONSABILE
AREA TECNICA**

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 19/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 19/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. inazione n. 84 del 21/12/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dal servizio tecnico Comunale in data 21/12/2022 che prevede la realizzazione della struttura in cemento armato e la copertura, per un importo complessivo di €. 60.000,00, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

A)	IMPORTO TOTALE LAVORI:		
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		46.576,62 €
A.2.1)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 (Oneri della sicurezza diretti ed indiretti connessi al PSC), non soggetta a ribasso d'asta		2.451,40 €
	sommano		49.028,02 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	I.V.A. 22% su importo spese tecniche B.4+B.5	10.786,16 €	
B.2	arrotondamenti e imprevisti	185,82 €	
	sommano	10.971,98 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO		60.000,00 €

VISTA la Determinazione n. 81 del 21/12/2022 con la quale venivano impegnate le somme relative all'esecuzione dell'opera al cap. 3564 imp. 874/22;

VERIFICATO che, ai sensi del punto 27-undecies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, l'intervento in questione è riconducibile alla casistica per cui l'aliquota IVA applicabile sia il 10% e ritenuto pertanto di provvedere alla modifica del quadro economico in tale senso, inserendo inoltre la voce relativa ai ponteggi, non prevista in precedenza ma ritenuta ora necessaria;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DATO ATTO che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D. Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocca cantieri);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di modificare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il quadro economico dell'opera in oggetto, applicando l'aliquota IVA del 10% ed inserendo la voce relativa ai ponteggi, portando quindi il nuovo quadro alle seguenti entità contabili:

A)	IMPORTO TOTALE LAVORI:		
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		49.028,02 €
A.1.1)	Importo ponteggiature		4.320,52 €
A.2.1)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 (Oneri della sicurezza diretti ed indiretti connessi al PSC), non soggetta a ribasso d'asta		1.066,97 €
	sommano		54.415,51 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	I.V.A. 10%	5.441,55 €	
B.2	arrotondamenti e imprevisti	142,94 €	
	sommano	5.584,49 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO		60.000,00 €

- 2) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Marcello Bocca;
- 3) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai

sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;

4) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;

Il Responsabile
Area Tecnica
Geom. Marcello Bocca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassano Spinola. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOCCA MARCELLO in data 02/03/2023