



COMUNE DI
CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE

Area Tecnica

N. Gen 84

N. Sett 52

del 31/05/2023

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO MARTIRI DELLA BENEDICTA LIQUIDAZIONE SAL N. 2. CUP: E23H18000170002 CIG:
8518490055**

**IL RESPONSABILE
AREA TECNICA**

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 19/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 19/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

DATO ATTO che la Regione Piemonte, con nota pervenuta al prot. 5172 del 20/11/2020 ha comunicato che con D.D. n. 1275 del 13/11/2018 è stato individuato, fra gli altri, il Comune di Cassano Spinola fra i beneficiari del contributo per l'annualità 2018 a valere sulla Programmazione Triennale per interventi in materia di edilizia scolastica di cui alla D.G.R. 12-6815 del 04/05/2018, per l'importo di €. 1.130.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12/11/2020 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo pari ad €. 1.130.000,00 IVA compresa;

VISTA la propria Determinazione n. 54 del 21/12/2020 con la quale veniva affidato l'incarico per la realizzazione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIRI DELLA BENEDICTA" alla ditta Immobiliare Cardanini S.r.l. con sede in Loc. Casa Fontana N. 3 - Fraz. Valverde - Colli Verdi (Pv) C.F e P. IVA 02263010189

VISTO il contratto REP: 502/2021 in data 15/02/2021;

VISTI gli atti relativi al SAL n. 2 dei lavori a tutto il 09/09/2022 e il Certificato di Pagamento in data 30/11/2022 che prevedono il pagamento all'impresa della somma di €. 335.594,25 oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 256 del 15/12/2022 della ditta Immobiliare Cardanini S.r.l., relativa alle al SAL 1 dei lavori di cui trattasi per un importo di € 409.424,99 IVA compresa;

DATO ATTO che il Comune di Cassano Spinola, destinatario del contributo afferente ai lavori, oltretché di altri finanziamenti di notevole importo inerenti opere PNRR, già avviati, non ha ancora ricevuto erogazioni sufficienti a sostenere l'intera spesa, tanto da attivare anticipazione di cassa con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22/02/2023, si trova nella condizione di non poter fare fronte per intero all'emolumento richiesto;

RITENUTO pertanto, con il presente atto, di approvare gli atti di contabilità inerenti al SAL 2 dei lavori in oggetto e di liquidare parzialmente l'importo della fattura emessa dalla ditta, intendendo fare fronte agli impegni ed al fine di non mettere in crisi l'impresa, dando comunque atto che al ricevimento della somma da parte del Ministero competente il saldo della somma si ritiene autorizzato con il presente atto;

VISTA la regolarità contributiva del soggetto coinvolto prot INAIL_36884021;

DATO ATTO che la spesa complessiva trova imputazione sul Capitolo 3133 all'interno del bilancio 2023/2025 esercizio 2023;

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- 2) di approvare gli atti relativi al SAL 2 dei lavori allegati alla presente;
- 3) di liquidare alla ditta Immobiliare Cardanini S.r.l. con sede in Loc. Casa Fontana n. 3 - Fraz. Valverde - Colli Verdi (Pv) C.F e P. IVA 02263010189, l'importo parziale di € 100.000,00 a titolo di acconto sulla fattura elettronica n. 256 del 15/12/2022 relativa al SAL n. 2 dei lavori di cui trattasi dando atto che al ricevimento della somma da parte del Ministero competente il saldo della fattura si ritiene autorizzato con la presente
- 4) di dare atto che la spesa è finanziata con fondi derivanti in parte da finanziamento MIUR a valere sul programma MUTUI BEI 2018 e in parte con propri di bilancio a valere sul cap. 3133/2023.
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per le verifiche di legge e per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile
Area Tecnica
Geom. Marcello Bocca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassano Spinola. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOCCA MARCELLO in data 31/05/2023



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 107**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica - Edilizia - Lavori pubblici**

Oggetto: **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO
COMPENSIVO MARTIRI DELLA BENEDICTA LIQUIDAZIONE SAL N. 2. CUP: E23H18000170002
CIG: 8518490055**

Nr. adozione settore: **52** Nr. adozione generale: **84**

Data adozione: **31/05/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **31/05/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Mariangela Crudele