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Committente: COMUNE DI CASSANO SPINOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Oggetto:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROCESSI DI INSTABILIZZAZIONE
DEI VERSANTI EST E SUD EST DELL'ABITATO DI GAVAZZANA
CUP: E24H20000630001 - CIG: 8674087309

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI SCALA:
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GEO engineering S.r.l. Via Cistilliano 19/A
C.so Unione Sovietica, 560 15020 - Cereseto (AL)
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CAPOGRUPPO Ing. Stefano SANDIANO
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N° Nome attivita Durata  Inizio Fine

v 1 ALLESTIMENTO CANTIERE 5 24/01/2022 28/0172022 i —

!2 2 Maontaggio recinzione di cantiere 2 24/01/2022 25/01/2022 (-

!2 3 Maontaggio bagni chimici e baracche 2 25/01/2022 26/01/2022

Q 4 Impianto elettrico di cantiera e installazione gruppo... 1 26/01/2022 26/0172022

o5 Parapetti provvisori 2 27/01/2022 28/01/2022 -

/6  SCAVI E OPERE PREPARATORIE 61 31/01/2022 01/0472022 S ———————————————————————————

!2 7 Realizzazione piste di accesso 3 31/01/2022 02/02/2022 -

Q B Scavi a sezione obbiigata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 14 02Zj02/2022 27j0372022 —— S

Q 9 Trasporto a rifiuto 6 14/02/2022 19/02/2022

o 10 Scavi manuali 8 09/02/2022 01/04/2022 — —

,Z 11 PALI PARATIE E TRIVELLAZIONI 59 12/02/2022 11/0472022 e ———————

!2 12 Esecuzione micropali e tiranti attivi 20 12/02/2022 11/0472022 e ——— e——

/13 OPERE DI SOSTEGNO 86 02/03/2022 26/05/72022 e S —————————

!2 14 Casserature in legno 22 020372022 29/0472022 e — R ——

Q 15 Posa di ferro di armatura 22 02/03/2022 2070472022 e — —

Q 16 Getto di calcestruzzo mediante pompa 4 14/03/2022 03/05/2022 - -

417 Vibrazione calcestruzzo 4 14/03/2022 03/05/2022 - -

o 18 Disarmo strutture c.a. 8  28/03/2022 26/05/2022 — -

!2 19 Gabbionatura: posa e iempimento gabbicnatura 20 0370572022 22/05/2022 e —

Q 20 OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE 66  04/04/2022 08/06/2022 e R ———————
Q 21 Opere di drenaggio 16 04/04/2022 08/06/2022 —— ———
!2 22 Posa tubazioni corrugate per drenaggi 4 14/04/2022 17/0472022 [R—

o 23 Ristrutturazione fossi di quardia 4 30/05/2022 02/06/2022 o

!2 24  RIPRISTINO FOGNATURA 21 17/03/2022 06/0472022 o ——

Q 25 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50... 10 17/03/2022 26/03/2022 [ —

J % Trasporto a rifiuto 2 25/03/2022 26/03/2022 -

Q 2 Mosa tubazioni di grandi dimensioni b 2BUS2022 U2f0d) 2022 —

J 28 Posa pozzetti prefabbricati 8  30/03/2022 06/04/2022 —

!Z 29  RIMOZIONE DEL CANTIERE 4 09/06/2022 12/06/2022 =y
!2 30 Smontaggio baracche 2 10/06/2022 11/06/2022

Q 31 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 09/06/2022 09/06/2022

E 32 Smontaggio recinzione cantiers 2 11062022 12/06/2022

W/ 33 totale lavorazioni 140 24/01/2022 12/06/2022 e s——

Alessandria, i Ottobre 2021

R.T.I
Ing. Sandiano S. — Geo engineering s.r.l.



